Panorama do projeto

O repositório contém uma aplicação web conectada ao MySQL, cadastros, venda de ingressos e produtos e consultas com filtros. A checagem do código também identificou requisitos da Etapa 2 que ainda precisam de implementação ou evidência prática.

Estado verificado no repositório

Área	O que existe	O que falta confirmar ou corrigir
Aplicação	Seis cadastros e fluxos de venda; consultas parametrizadas por período e filtro.	A view vw_relatorio_sessao chamada pela consulta de ocupação não aparece no DDL. Revisar também o fallback de mensagens, que pode devolver texto bruto da exceção.
SQL e senhas	Valores de consulta vinculados por parâmetros JDBC; senha com PBKDF2 e sal aleatório.	Executar e registrar o teste HTTP de injeção SQL com a aplicação ligada.
Transações	@Transactional nas vendas; bloqueio de produto/sessão com FOR UPDATE.	Demonstrar sucesso, falha com rollback e disputa simultânea de duas sessões.
Desempenho	Índices definidos no DDL para sessão, ingresso, venda e fidelidade.	Medir três consultas com EXPLAIN antes/depois, tempos e volume de dados.
Banco e operação	Quatro gatilhos validam regras do domínio; configuração aceita variáveis externas.	Criar perfis SQL, auditoria, plano de restauração e evidências correspondentes.

Ordem sugerida para fechar a entrega

1. Criar ou corrigir a view do relatório e validar a tela no banco da equipe.
2. Registrar os testes de transação/rollback, concorrência e SQL injection.
3. Executar os três estudos de desempenho e anexar planos e medições.
4. Implementar perfis SQL e auditoria; documentar o plano de backup e testar uma restauração.
5. Revisar os artefatos da Etapa 1 e preparar a apresentação ao vivo de 15 minutos.

A lista completa de critérios da Etapa 2 aparece no anexo final. Os itens parciais ou pendentes não são apresentados como concluídos.